## Содержание

Работа на платформе. Модуль «Комплекс работ». Раздел «Диаграмма Ганта»	2
Создание нового элемента в диаграмме Ганта	2
Как изменить длительность элемента в диаграмме Ганта	3
Отношения в диаграмме Ганта	4

# Работа на платформе. Модуль «Комплекс работ». Раздел «Диаграмма Ганта»

Раздел «**Диаграмма Ганта**» в OpenProject отображает пакеты работ на временной шкале. Команда проекта может совместно создавать план проекта и управлять им. На диаграмме можно добавить даты начала и окончания пакета работ и менять их с помощью перетаскивания непосредственно в самой диаграмме. Кроме того, можно добавить зависимости в пакетах работ через опции **добавить предшественника** или **добавить подписчика**. Рассмотрим эти возможности подробнее.

🗧 Компленс работ	日 Ди	аграмм	а Гантта					+	Соца	m 🔻	<b>T</b> Φ	ильтр	8	Собант	•	0	0	Q. (6	. ::	1
Найти сокраненные пр., Q	ID	тип	), TEMA				~													
<ul> <li>извринные представления</li> <li>вехн</li> </ul>	2	ФАЗА	Органноовать opensource н	2.01.20	22						15.03	1.2022	Opto	казовать	оретн	DUTCE H	ovdepe	14,240		
Задахия	7	<b>ΦΑ3Α</b>	<ul> <li>Связанные задени</li> </ul>								04.0	14.2022	-			20.04.	2022	Секзон	nue sob	lawa
Плин проекта	9	задача	Вечеринка для тех, кто (								04.0	14.2022		04.04.20	22 B	ечерля	ka dina i	mex, wr	о фина	ncoso noði
<ul> <li>пледставления по умолч</li> </ul>	8	задача	Загрузить презентации и								04.0	14.2022				20.04	2022	Загруз	ть пре	зентации
Все опрытые .	90	BEXA	Конец проекта												+	21.0	4 2022	Kowes	npoee	110
Недавно созданное	6	BEXA	Конференция							l		_	_			•	29.0	4.2022	Ková	atrenetina (
Последние действия	+ Создя	ть новый пак	ют работ																	
Предназначено для меня Свояма																				
Саздано некой																				
	(1 - 6/6)			_																

### Создание нового элемента в диаграмме Ганта

Чтобы **добавить** пакет работ (например, фазу, задачу или веху) в диаграмму Ганта, щелкните ссылку **«+ Создать новый пакет работ**» в нижней части списка пакетов работ. Кроме того, можно добавить тему и внести изменения в тип, состояние и другие поля.

Контленс работ	Bce	откры	тые				+0	одать	• •	unarp 🗓	bilb	HT *	0	: Q	Q	::	1
Найти сокраненные пр., Q	di ti	тип	1 TEMA	0.00	ni maga	14	02 apt	- HOM	2022	00 100	004.	90.	80 100	30.		H.	-02 -0192
Группировка по назначенным представления по умолч	931	задача	Роль участника на платформе OpenProjet Роли пользователя	03.0	04.2022	-		-	17.06.2022	Роль рис	nesoearre	a manda a	apawe Ope	nProject	n sast	et.opas	640 312 HUN
Все оператие Диаграмма Гантта	932 1085	задача задача	Стартовая спраница плапформы Модуль «Обзор»		25.04	2022	20.06.2	022	19.06.2022	Creapen	овал стр 1одуль «О	анкца п.ес баорч	трорны				
Последние действия I Преднажите на действия		задача	Модуль "Докумонты"														
Сводка Создано мной																	

В «**Диаграмме Ганта**» можно изменить порядок следования пакетов работ с помощью **перетаскивания**. Чтобы **изменить порядок элементов в «Диаграмме Ганта**», нужно щелкнуть значок перетаскивания (6 точек) в левой части строки пакета работ, перетащить элемент выше или ниже. Синяя горизонтальная линия указывает новую позицию.

2025/08/25 11:52	3	6/6		Раб	ота н	на пл	атфо	оме.	Мо	дул	ь«ł	Ком	плек	ср	або	г». F	азі	цел	«Диа	аграмма Ганта	»
← Комплекс работ	🔒 Bce	откры	тые				+	Создать	-	<b>Υ</b> Φι	ињтр ()	Ð	2 Faur	•	0	a 9	Q	8	i		
Найти сохраненные пр Q	11 ID	тип	5 TEMA	temp.	8		Ci cui			9022	-				68 and		-		(6) (100)		
<ul> <li>извринные представления</li> <li>Группиража по назначенным</li> </ul>	931	задача	Роль участника на платформе OpenProjec	00	1.04.2022	2			17.0	6.2022	Ронь у	масти	ma na na	ompoj	рме Оре	oProject	v 304	ener	ый зе нал		
<ul> <li>ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧ</li> </ul>	1128	задача	Роли пользователя	03	3.04.2022	2			17.0	6.2022	Porur	non-Joe	a16.14								
Все открытые	# 1299	задана	Мадать "Документы"				11.06.202	8		03.07.205	22										
Диаграмма Гантта Налавно споланов	932	задана	Стартовая страница платформы		25.0	14.2022			19.0	6.2022	Cenap	100837	страна	а плал	пформы						
Последние действия	1085	задача	Мадуль «Обзор»				20.06.	1022		07.07.	2022	Modyr	-Oliop								
Предназначено для меня	+ Couper	ть новый гож	er pater																		
Соцано мной																					
			-																		
	cl - 5/50																				

#### Как изменить длительность элемента в диаграмме Ганта

Чтобы изменить продолжительность пакета работ в представлении «Диаграммы Ганта», нужно навести курсор на крайние точки изображения пакета работ в диаграмме, чтобы появились маленькие стрелки, и настроить новые даты начала или окончания. Изменения сохраняются автоматически. Чтобы переместить пакет работ по временной линии, нужно просто нажать на него и перетащить в нужный момент времени. Это изменит дату его начала и окончания.

÷	- Компленс работ	B Bce	г откры	тые				+0	цдать	• •	warp ()	Col Dav	•	0	0	۹	۹.	1	
н	ыйти совраненные пр Q	LT ID	тип	> TEMA	_	8				2022	40			- 91				. 4	_
^	ИЗБРАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	931	задача	Роль участника на платформе OpenProjec	+ 03J				T	17.06.2022	- Pone ye	 0CT94.862.862	nnamd		enProj	ect u a	spens	 20 (acres)	15.04
~	представления по умолч	1128	задача	Роли пользователя	03J	04.2022			÷	17.06.2022	Ролы по	льноватися	,						
	Все открытые	1299	задача	Мадаль "Документы"				11.06.2022		08.07	3022								
	Днагранена Гантта	932	задача	Стартовая страница платфорны		25.04	2022		÷	21.06.202	2 Cmap	пован стара	ныца пл	латфоря	ы				
	недано созданное Последние действия I	1085	задача	Мадуль «Обзор»				22.06.20	22	09.0	7.2022	Modyre +O6	30/5+						
	Предназначено для меня	+ Соца	ть новый пак	er paßor															
	Скодка																		
	Сандино мнай																		

Обратите внимание, если изменить продолжительность дочернего элемента не в рамках дат родительского элемента, продолжительность родительского элемента также изменится.

🖬 Ди	аграмма	і Гантта				+0	адать	- Τ Φ	ильтр ()	0	Гант 💌	0		Q	Q	::	:
ID	тип	'E TEMA	(exp.	02 1.007		1D tere	1015	2022	00	1005	-	01					- 01
931	задача	<ul> <li>Роль участника на платформе OpenProject</li> </ul>	03.	04.2022				22.06.202	2 Porte	участни	ю на плат	пформе	Openi	Project	u 30H	2012/00	еный.
1128	задача	Роли пользователя	03.	04.2022			-	22.06.202	2 Роли	пользова	1116/39						
932	задача	Стартовая страница платформы		25.04	2022		-	21.06.2022	2 Cma	этовал сп	праница п	ναπφοι	рмы				
1299	задача	Модуль "Документы"				11.06.2022		08.07	.2022	Модуль ",	Докулиент	ъ."					
1085	задача	Модуль «Обзор»				22.06.2	022	09.07	7.2022	Модуль (	Обзор»						
+ Созда	ть новый паке	т работ															

2025/08/25 11.52

日 Ди	аграмма Ганти Собновление завершено <u>Клиние</u>	те здесь, чтобы с	TKONTN 21	от панет работ в	×	<b>Т</b> Фильт	• (1) 🕒	Гант 🔻	0	0	4 9	0	1
ID	TVID > TEMA	- 25		91		2022			04				Q1
		dente mager	100	102 10	-	101.01	12075	041	niel.				0141-
931	ЗАДАЧА 👻 Роль участника на платформе OpenProjec	03.04.202	2			28.06.2022	Роль участи	цка на пл	am¢opw	e OpenPi	oject u	aaxpens	ленный з
1128	ЗАДАНА Роли пользователя	03.04.202	2			28.06.2022	Роли пользо	eame/un					
932	ЗАДАНА Стартовая страница платформы	25.	04.2022		2	1.06.2022 C	тартовал сл	праница п	namфop	мы			
1299	ЗАДАЧА Модуль "Документы"			11.06.2022		08.07.202	2 Модуль	Документ	ы				
1085	ЗАДАЧА Модуль «Обзор»			22.06.2022		09.07.202	22 Модуль	Обзор»					
+ Созд;	ать новый панет работ												

#### Отношения в диаграмме Ганта

В «**Диаграмме Ганта**» можно отобразить **зависимости пакетов работ**, чтобы наглядно видеть те пакеты работ, которые нужно сделать в определенном порядке. Например, можно установить последовательность определенных задач, которые необходимо выполнить для достижения вехи. Чтобы добавить **зависимость**, щелкните правой кнопкой мыши на элементе диаграммы Ганта. В меню выберите **Добавить предшественника** или **Добавить подписчика**.

Компленс работ	🖬 Диаграмма Гантта	+Cougans - T Oversep 1 Edfairer - 0 () (0, (0, 1) 1
Найти сокраненные пр., Q		
<ul> <li>извялиные представления</li> <li>предсавление 1</li> </ul>	931 ЗАДАНА - Роль участинка на платфор 03.04.2022	01.06.2022 Роль унастичка на платформе OpenProject и
<ul> <li>представления по умолн</li> </ul>	1128 3AДAHA Роли пользователя 03.04.2022	01.06.2022 Pore non-determinent
Все открытые Диагранна Гантта	932 3AQARAA CTADTORA CTEANAQA INDREC 25.04.2022	05.06.2022 Crisperiodal crisper
Недавно созданное Последние действия	+ Создать новый пакет работ	Открыть детальный просмотр     Открыть полнозкранный просмотр
Предназначено для меня		<ul> <li>Изменить проект</li> <li>Копировать</li> </ul>
Саздано мной		Xuanara D. Constan PDE
		Control of     Control of
		<ul> <li>Рерархов с отступом</li> <li>Добавить предшественника</li> </ul>
		<ul> <li>Добавить подписчика</li> <li>Создать новый дочерний элемент</li> </ul>
Скора		<ul> <li>Роспировать</li> <li>Удалить</li> <li>Скачать PDF</li> <li>Скачать Atom</li> <li>Иврархия с отступом</li> <li>Добавить предшественника</li> <li>Добавить подписчика</li> <li>Добавить новый дочерний влемент</li> </ul>

Предшествует / Следует – признак хронологической связи между двумя рабочими пакетами. Например, если вы установите рабочий пакет А предшествующим рабочему пакету В, вы не сможете изменить дату начала В на более раннюю, чем на следующий день после даты окончания А. Кроме того, когда вы перемещаете дату окончания А, дата начала и окончания В также будут обновлены. Пожалуйста, обратите внимание: если рабочий пакет В находится в режиме ручного планирования, изменение даты завершения рабочего пакета А не повлияет на рабочий пакет В.

Выберите элемент, для которого требуется создать зависимость. Соотношение «предшествовать» и «следовать» на диаграмме Ганта отмечено маленькой синей линией.

Также добавить **зависимость** пакетов работ через опцию «СВЯЗИ». Для этого необходимо открыть пакет работ, далее выбрать «СВЯЗИ» - **+создать новое отношение** выбрать из списка **Предшествует / Следует** назначить \*предшественника **или** подписчика.

2025/08/25 11:52

5/6

🕂 Конгленс работ	Улановить радителя +	
	<ul> <li>ФАЗА Связанные задачи</li> </ul>	+Cassans - 0 @ 11 1
	Запуланирована 💌 ИТ: Автор System. Последней роз обножлено 01.02.2023 20:54.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <b>О</b> ФАЙЛЫ СВЯЗИ (2) НАБЛЮДАТЕЛЬ
вен	Описаные: Нажмите для изменения	NPEQLIJECTBYET
Задачи		REXA Kourse property (#10) Copasta (*) X
План проекта	люди	+ Создать новое отношение
	Назначенный 👘 Тестовый Пользователь	DOMEDIANE DIREMENTAL
Все аткрытые	Падотчетный	
Последние действия	CHICLING IN DRESHO	I 8 ЗАДАЧА Загрузить презентации на сайт Создана
Надавно созданное		+ Создать новый дочерний алемент
Днагранны Гантта		
Сводна	Оставляеся часы	
Создано мной		
<ul> <li>Конгланс работ</li> </ul>	Установить родители +	
	<ul> <li>ФАЗА Связанные задачи</li> </ul>	+Cossam • • • • • • • •
	Запланирована + 87: Автер System. Песлодині раз обновлено 01.02.2023 25:54.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <b>1</b> ФАЙЛЫ СВЯЗИ (2) НАБЛЮДАТЕЛЬ
8804	Описание: Нажмите для изменения	IPEALLECTBYET E Tavmingoautis no tiere rosers policy
Задин		BEXA Kovey moverta (#10) Costario () X
План проекта	люди	Саязанно с 🔹 Векрете для полоза 👻 🗙
	Назначенный (10) Тестовый Пользователь	
Все опкрытые	Падотчатный .	дочерние элементы
Последние действия	OLIEHKU M BREMR	в задача запровитации на сайт Создана
Недивно созданное		+ Создать новый дочерный элемент
Днагранны Гантта	Затранонное время О	
Сводка	Оставшиеся часы	
Создано мной		
Response and the		There A House A 11 0 0 11 1
Access that have a	B DCE OTRADBITTERE	weinen in generalise minister en Cl. of of all is 1
		2022
	2 Og	Организовать претсоите конференцию
Вехон	7 V Ca	Саталиные задачи
Задани	8	
План провита	9 Be	Венеринна для тех, нто финансово поддержал организацию конференции
по умалчинию	10 Ko	Noves, npoesma
Все открытые	+ Содать новый паке	
Последные дейстоня		
Недавно созданное		
Днагранна Гантта		===

#### Значение цветов и линий на диаграмме Ганта =====



• <u>Синяя</u>

<u>линия</u> соединяет два пакета работ, они являются предшественником и подписчиком (последователем). • Вертикальная красная пунктирная линия указывает дату «сегодня». • Черный зажим указывает продолжительность запланированных вручную дат: либо

#### начало, либо окончание. • Символ бриллианта означает веху. • Оранжевые и синие\*\* отрезки обозначает пакеты работ, такие как фазы и задачи соответственно.

	Дата на	ачала	_		Дата с	конча	ния								
Установить родителя +	2022-	05-11	×		2022	-06-30		×		$\checkmark$	Ручно	е план	мрова	ание	_
<ul> <li>ЗАДАЧА Роль участник</li> </ul>	Сегодн	я			Сегод	ня									Создать 👻 🤇
Назначенный	< 1	Иая			202	22		и	юнь		:	2022		>	5ЛЮДАТЕЛЬ (1)
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6	Bc	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Cб	в	
Подотчетный							1			1	2	3	4	5	
ОЦЕНКИ И ВРЕМЯ	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	11	
	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	15	
преднолагаемое время	10	24	18	19	20	21	22	20	21	22	23	29	25	20	
ДЕТАЛИ	30	31		-					20						
Дата															
														_	атформы
Прогресс (%)										0	гмена	0	Сохран	ить	
Категория									+ 00	здатьн	ювыи	дочер	нии эл	темент	
Этапы 1.Р:	змещение	проек	га на пл	патфо	рме				- д	обавит	гь сущ	ествун	ощий,	дочерний :	лемент
Приоритет *	бычный														
ПНомер															
日 Диаграмма Гантта								+	Созда	ъ	٣	Филь	rp 🚺	) 🖾 Fa	нт т 0
			35	17	18	19	2	0 21	22	23	24	25	2	8 27	28 29 30
931 ЗАДАЧА У Роль участника на плат	форме Оре	enProje	ect 🖈	11.0	5.202	2	-				1			30.06.	2022 Роль участ
1128 ЗАДАЧА Роли пользователя				11.0	5.202	2					+			26.06.202	2 Роли пользоват
932 ЗАДАЧА Стартовая страница	платформ	ы			16.05	.2022						14.06	2022	Crnapmo	вая страница пла
								1	1.06.20	022	1	-			08.07.2022 Mo
1299 ЗАДАЧА Модуль "Документы"															
1299 ЗАДАЧА Модуль "Документы" 1085 ЗАДАЧА Модуль «Обзор»									15.0	6.2022	2			02.0	7.2022 Модуль «
1299 ЗАДАЧА Модуль "Документы" 1085 ЗАДАЧА Модуль «Обзор» + Создать новый панет работ									15.0	6.2022	2			02.0	7.2022 Модуль =
1299 ЗАДАЧА Модуль "Документы" 1085 ЗАДАЧА Модуль «Обзор» + Создать новый пакет работ									15.0	6.2022	2			02.0	7.2022 Модуль =

Franc https://b.nok.n/+ База эксник НТУ НЭТИ	a te ca	508	ΩC	$x_i$
	36 H	欁	22	쁥
Last update: 2023/02/06 22:58	牙沿	叛化	97	Ξ£

