Содержание

Работа на платформе. Модуль «Комплекс работ». Раздел «Диаграмма Ганта»	2
Создание нового элемента в диаграмме Ганта	2
Как изменить длительность элемента в диаграмме Ганта	3
Отношения в диаграмме Ганта	3
Понимание цветов и линий на диаграмме Ганта	4

Работа на платформе. Модуль «Комплекс работ». Раздел «Диаграмма Ганта»

Раздел **«Диаграмма Ганта»** в OpenProject отображает пакеты работ на временной шкале. Вы можете совместно создавать план проекта и управлять им. Обеспечьте доступность сроков проекта для всех членов команды и делитесь актуальной информацией с заинтересованными сторонами. Вы можете добавить даты начала и окончания и адаптировать их с помощью перетаскивания в диаграмме Ганта. Кроме того, вы можете добавить зависимости, **предшественника** или **подписчика** в диаграмму Ганта.

🔶 Конгленс работ	🖬 Ди	аграмм	а Гантта						+00	gans 🔻	۲	Фильтр	1	Edfair •	0		Q,	Q,		8
Найты сокраненные пр., Q	ID	тип), TEMA	-			0.00	er (18			11			#2. 4 73			_			1.
 изврачные представления вехн 	2	ФАЗА	Opraweosatь opensource и	2.01.20	22						15	5.03.2022	Opus	HUDBOTH I	petious	с ночфе	(2014)	uid		
Задани	7	ØA3A	 Связанные задени 								0	14.04.202	2 💻		20	04.2022	Ce	кланные	sobows	
План проекта	9	задача	Венеринка для тех, кто (0	14.04.202	2 1	04.04.202	2 Beve	puese dr	se enes	х, нто ф	нансово	500rd
 представления по умолч 	8	задача	Загрузить презентации и								0	14.04.202	2		20	04.2022	38	ауузыять	презент	ldigger
Все открытые	10	BEXA	Конец проекта												÷ 2	1.04.200	22 K	бонец; пря	CITION OF	
Недавно созданное	6	BEXA	Конференция								Ц				_	🔶 2	9.04.2	8022 K	зэфарлы	4.4.0
Последние действия	+ Coopp	пь новый пан	ет работ																	
Предназначено для меня																				
Саходна Создано некой																				
	0.4/6			_						-										
	0.000																			

Создание нового элемента в диаграмме Ганта

Чтобы **добавить** пакет работ (например, фазу, этап или задачу) в диаграмму Ганта, щелкните ссылку **«+ Создать новый рабочий пакет»** в нижней части списка пакетов работ. Вы можете добавить тему и внести изменения в тип, состояние или несколько полей.

🗧 Конгленс работ	Bce	откры	тые				+0	agars.	• •	hunarp () 20	энт 🕶	0	0	6	::	I
Найти сохраненные пр., Q	ai ti	тип	1, TEMA	01 (F10)	age .	14	CE est	104	2023 Mile	00	044	941.	40 00	J/A		84.	121
Группировка по назначенным представления по умолн	931	задача задача	Роль участника на платформе OpenProjet Роли пользователя	03.04.	2022			-	17.06.2022	Ponu ne	octificad orbsoegen	ka nuomidi 609	орме Ор	mProjec	t u sa	penose	(HAL) 327 HAR
Все открытые Диаграмма Гантта	932	задача задача	Стартовая спраница плапформы Модуль «Обзор»		25.04.2	022	20.06.20	22	19.06.2023	2 Creape	повал стр Модуль «С	анцала Кор	втформ	1			
Неданно создажное Последние действия I		задача	Модуль "Докумонты"]														
Прядназначено для меня Сводка Создано мной																	

В «**Диаграмме Ганта**» вы можете изменить порядок пакетов работ с помощью перетаскивания. Чтобы изменить порядок элементов в «**Диаграмме Ганта**», щелкните значок перетаскивания (6 точек) в левой части строки пакета работ. Перетащите элемент в новое положение. Синяя горизонтальная линия указывает новую позицию.

2025/08/25 11:52	3	/5		Рабо	ота н	а пл	атфор	ме. І	Моду	ль «	Ком	пле	кс р	або	г». Р	азд	ел	«Диа	грамма	Ган	іта»
← Конгленх работ	🔒 Bce	откры	тые				+0	ogans -	T	Фильтр	8	biliarr	•	0	: Q	Q	43 53	I			
Найти сохраненные пр.,, Q,	11 ID	тип	5 TEMA		0		6	_	2022				_	08	_		_	Q1			
 извранные представления Группировка по иззнаненным 	931	задача	Роль участныка на платформе OpenProjec	03/	04.2022			-	17.06.202	2 Pore	учеств	sad ad t	nemdop	рме Оре	Project	v sarpe	0.0044	NAT DO HEAR			
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧ 	1128	задача	Роли пользователя	03/	04.2022			+ -	17.06.202	2 Pors	nonua	6376.54									
Все открытые	1299	задана	Мадать "Документы"				11.06.2022		03.07.	2022											
Диаграмма Гантта	932	задана	Стартовая страница платформы		25.04	2022			19.06.200	22 Cm	annoaa	страни	ца ллал	пформы							
Недавно созданное Последние действия I	1085	задача	Мадаль «Обгор»				20.06.20	22	07.0	07.2022	Mody	n (Ölis	p.								
Предназначено для меня	+ Соцал	ь новый гаж	ет работ																		
Свори																					
Социно мной																					
	(t 5/5)																				

Как изменить длительность элемента в диаграмме Ганта

Чтобы изменить продолжительность пакета работ в представлении «Диаграммы Ганта», наведите курсор на пакет работ в диаграмме Ганта и используйте маленькие стрелки на его концах, чтобы настроить дату начала или окончания. Это сократит или продлит его продолжительность. Чтобы переместить пакет работ по временной линии, просто нажмите на него и перетащите в нужный момент времени. Это изменит дату его начала и окончания.

2 ФАЗА Организовать ореговлите не22.01.2022 1 <th>ференцию 22 Солзанные задачи</th>	ференцию 22 Солзанные задачи
ФАЗА V Связанные задачи 04.04.2022 20.04.202 ЗАДАЧА Вечеринка для тех, кто ф 04.04.2022 04.04.2022 Вечеринка для тех, кто ф ЗАДАЧА Загрузять презентации н 04.04.2022 04.04.2022 104.04.2022	22 Салзанные задачи
ЗАДАЧА Вечеринка для тех, кто ф 04.04.2022 04.04.2022 Вечеринка для тех, кто ф ЗАДАЧА Загрузить поезентации н 04.04.2022 04.04.2022 88 20.04.2022	
3A0AHA 3arovarts rozaertauwi - 04.04.2022 10.04.202	для тех, кто финансов
	22 Загрузить презент
0 ВЕХА Конец проекта 🔶 21.04.20	022 Конец проекта
ВЕХА Конференция	29.04.2022 Конферен

Отношения в диаграмме Ганта

2025/08/25 11.52

3/5

2025/08/25 11:52	4/5		Работ	та на платфој	оме. Модул	ль «Ком	иплекс ра	абот».	Разде	л «Диаг	рамма Гант	a»
🔶 Компленс работ	日 Диаграмм	а Гантта		+	Cougans 👻 🖣 d	Фильтр 🕕	Edfarr •	0	લ લ :	1		
 Комплекс работ Найти сокраничение пр., Q, Испятинные предстивлючея Предсавление 1 пятедстивления по умолич Все открытие Диагранев Синта Недвано сохранное Последние действия Последние действия Сохрано мной 	 Диаграмм тип 931 ЗАДАЧА 128 ЗАДАЧА 932 ЗАДАЧА 1065 ЗАДАЧА + Создать невый пан 	а Гантта тема, Роль участинка на платфорі Роли пользовителя Стартовая страннца платфорі Модуль «Обхор» 	11 11 11 14 03.04.2022 03.04.2022	25.04.2022	Coggerte • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		аdfaer • 42022 Року ност 42022 Року пол 420422 Слер 10042022 Слер 10042022 Слер 10042022 Слер 10042012 Слер 100420000000000000000000	о () то то т	а, а, : п п п интерорие Ср вноца планофо расмотр расмотр расмотр най просмот вника	2 I		
							 Добавить пр. Добавить по, Добавить по, Создать новь 	едшестве цписчика ий дочерн	энихэ ний алемент	,		

В «Диаграмме Ганта» можно отслеживать зависимости пакетов работ (например, фазы, этапы, задачи). Таким образом, вы можете получить простой обзор того, что нужно сделать в каком порядке, например, какие задачи необходимо выполнить для достижения вехи. Чтобы добавить зависимость, щелкните правой кнопкой мыши на элементе диаграммы Ганта. В меню выберите Добавить предшественника или Добавить подписчика. Выберите элемент, для которого требуется создать зависимость. Соотношение «предшествовать» и «следовать» на диаграмме Ганта отмечено маленькой синей линией.

Понимание цветов и линий на диаграмме Ганта

йти сохраненные пр., Q																					2	622
РЕДСТАВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧ	ID	тип	J TEMA	01	17	- 19	- 17	10	11	12	 94 S	5 3	22	3	7	27	11		17 1			12
все открытые	37	задача	✓ Paspa6or								-				-	-	-	1	31.05.2022	Pappa	60ewa	mexiliana
агранна Гантта	992	BEXA	Реком															•	31.05.2022	Pero	wavda	juu no mex
равно созданное	36	задана	v Paspafor																11.05.2022	Raspa	form	пехнолог
ледние действия	991	BEXA	Perow																31.05.2022	Pess	needa	2012 TO 6845
днаначено для меня	574	0134	w dunma				47	00 2022	_									Ι.	1 05 30 33			
	5/10		 Autorbei 				1.	100.2022											11/15-20122	42.05	nper	
фана накал	579	задача	Изуче			,	* 17	.03.2022											11.05.2022	Изрч	HLE ED	èsan dura
	577	задача	Изуча				17	03.2022								-	-		11.05.2022	Изуч	њене	лочных фо
	955	BEXA	Otvet															•	31.05.2022	Onw	en no a	KOMERONOK
	38	задача	PaspaGor						01.0	4.2022						_						30.06.2
	39	задана	Маделир									02.05	5.2022			_						30.06.2
	42	задача	Paspafor																			
	41	задина	Kownee																			
	40	34.0444	Ourseau																			

Синяя линия соединяет два пакета работ, они являются предшественником и подписчиком.

• Вертикальная красная пунктирная линия указывает сегодняшнюю дату.

• Черный зажим указывает продолжительность от даты начала самого раннего начального дочернего элемента пакетов работ до даты окончания последнего конечного дочернего элемента пакетов работ.

• Красный зажим означает то же самое, что и черный зажим, с важным отличием: зажим становится красным, если даты, полученные из дочерних элементов, находятся до или после запланированных вручную дат (этого родительского рабочего пакета). Зажимы черного цвета в случае, если производные даты находятся в пределах заданных дат (этого родителя).

• Символ бриллианта означает веху.

• Оранжевые и синие отрезки обозначает пакеты работ, такие как фазы и задачи.